

中共普定县委农村工作领导小组办公室文件

普农领办〔2025〕20号

关于对普定县补郎乡 2025 年韭菜种植项目 进行调整的批复

县财政局、县农业农村局、补郎乡人民政府：

根据《中共普定县委农村工作领导小组关于对普定县 2025 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行立项的通知》（普农领〔2025〕1 号）文件精神，我县于 2025 年 2 月对补郎乡 2025 年韭菜种植项目予以立项，立项资金共计 60 万元。由于该项目前期项目用地准备不足，补郎乡申请对补郎乡 2025 年韭菜种植项目进行调整，调整后的资金用于普定县补郎乡本杰村双郎坝至木浪村养兔场机耕道修建项目。经县委农村工作领导小组研究，同意调整终止补郎乡 2025 年韭菜种植项目的实施，同时新增立项普定县补郎乡本杰村双郎坝至木浪村养兔场机耕道修建项目，现将调整内容批复如下（详见附件）。

为进一步强化项目和资金管理，项目主管部门及实施单位要切实做好项目实施，确保项目资金发挥效益。

一是补郎乡要将《关于转下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、冬修水利任务)补助资金的通知》(普财农〔2025〕3 号)文件下达用于补郎乡 2025 年韭菜种植项目资金 60 万元按程序向县财政局申请收回资金指标。县财政局要及时将收回资金指标重新下达给补郎乡,用于普定县补郎乡本杰村双郎坝至木浪村养兔场机耕道修建项目的实施。

二是项目主管部门要加强对项目实施、利益联结、绩效指标、资金报账及竣工验收等环节的督促、指导和监管。

三是项目实施单位要及时编制项目实施方案 10 日内报项目主管部门审查批复,项目主管部门收到项目实施单位上报的实施方案后要在 10 日内完成审核并下达项目实施方案批复文件,同步批复项目绩效目标。要全面推进项目实施及资金报账,按照项目建设周期执行完毕,确保项目发挥效益。要及时将项目实施资金报账、受益情况、竣工验收、资金决算等相关信息录入全国防返贫监测信息系统项目管理模块进行备案。

四是项目实施单位要规范收集项目档案资料,对照《衔接资金项目档案资料管理参考目录》逐项完善,真实准确反映项目申报、立项、实施、资金支付、调整、利益联结、政府采购(招投标)、公示公告、绩效管理、项目竣工验收、监督检查、资产确权移交管护等全过程情况。做到项目档案目录清楚、资料整齐完整清晰。

附件：普定县 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目
调整批复明细表

中共普定县委农村工作领导小组办公室
(普定县农业农村局代章)

2025年8月4日

中共普定县委农村工作领导小组办公室

2025 年 8 月 4 日印发

共印 3 份

附件：



普定县 2025 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目调整批复明细表

序号	项目名称	项目年度	项目类型	县级主管单位	项目实施单位	项目实施地点(村)	财政衔接资金(万元)	筹资方式	建设性质	建设任务(内容、规模)	时间进度	受益对象(户次)		调整事项	备注
												受益农户	其中受益脱贫户		
1	补郎乡 2025 年韭菜种植项目	2025	产业发展	县农业农村局	补郎乡人民政府	补郎乡	60	财政衔接资金	新建	韭菜密植 300 亩	2025 年 1 月-12 月	30	30	调整终止实施。	
2	普定县补郎乡本杰村双郎坝至木浪村养兔场机耕道修建项目	2025	乡村建设行动	县农业农村局	补郎乡人民政府	本杰村、木浪村	60	财政衔接资金	新建	1、硬化机耕道长 1500 米，均宽 5 米，厚 0.15 米；2、路面回填调平长约 600 米，均宽 3.9 米，厚度约 0.5 米。	2025 年 7 月-12 月	300	100	调整新增立项。	采用以工代赈方式实施，按规定发放劳务报酬。